




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването



Изх. № 94-380/6-03-2024

ЧРЕЗ
Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
Г-Н ИВАН ПЕТКОВ
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

На Ваш № 49-454-06-237/23.02.2024 г.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС

ОТНОСНО: Изпълнение на проект „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА ГОСПОДИН ПЕТКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Искам да Ви благодаря за оценката към мен и моя екип по отношение на изпълнението на проект „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология“, финансиран по Оперативна програма „Региони

в растеж“ 2014 – 2020 г. Съгласен съм с изразеното от Вас мнение, че са необходими целенасочени дейности и инвестиции в системата на извънболничната медицинска помощ с цел нейното развитие и насочване на фокуса върху превенцията, профилактиката и ранната диагностика на заболяванията. Във връзка с поставените от Вас въпроси, Ви информирам следното:

Министерството на здравеопазването изпълнява проект „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., с основната цел на проекта е подобряване капацитета на извънболничната медицинска помощ и на центровете за трансфузионна хематология за диагностика и лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, постковид синдром и други инфекциозни заболявания. За постигането ѝ се предвижда изпълнение на една основна дейност - закупуване на медицинска и лабораторна апаратура, за нуждите на центровете по трансфузионна хематология и държавни или общински диагностично-консултативни центровете и медицински центрове. Съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на здравеопазването и Управляващия орган на Оперативната програма, срокът за изпълнение на дейностите е удължен до 23.07.2024 г.

Проектът беше подаден от Министерството на здравеопазването пред Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. през м. октомври 2021г. и одобрен през м. май 2022г., с краен срок на изпълнение – м. декември 2023г. Дейностите (закупуване на различна по вид медицинска и немедицинска апаратура и оборудване) в посочения по-горе проект не бяха изпълнени в пълен обем в срока за допустимост на разходите по ОПРР. Съгласно правилата на финансиращата програма ОПРР 2014-2020 г., крайният срок за разплащане на извършените дейности по проекта, със средства от бюджета на този проект, изтече в края на 2023 г. В тази връзка, през месец декември 2023г. Министерството на здравеопазването официално поиска от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е Управляващият орган на ОПРР 2014-2020г., удължаване на срока за изпълнение на проекта до края на месец юли 2024г. Същевременно, в тази връзка, в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (обн. в ДВ, бр. 108 от 30.12.2023г.), в Приложение № 2 към чл. 106, ал. 5 „Прогнозен размер на капиталови разходи по Инвестиционна програма за национални проекти“, на стр. 92 са включени капиталови разходи за изпълнение на тези проекти като национални такива, а именно: в т. 84 – Национален проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа и извънболнична медицинска помощ за борба с кризи “ с прогнозен размер от близо 16.3 млн. лв. и в т. 85 – Национален проект „Подкрепа на структури на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“ с бюджет от близо 6. 6 млн. лв. Тези

средства не са определени като допълнителни капиталови разходи за нуждите на МЗ през 2024 г., но посочването им е основание за отпиравяне на мотивирано искане до МФ за отпускане на целеви средства за завършването в пълен обем на горепосочените проекти.

Апаратурата, предвидена за НЦТХ и всички РЦТХ беше закупена в пълен обем и доставена на крайните получатели. За апаратурата, предвидена за доставка в ДКЦ и МЦ, в резултат от проведените обществени поръчки бяха сключени 4 договора, които до края на м. декември 2023г. бяха изпълнени и разплатени със средствата от бюджета на проекта. Не бяха сключени договори за 7 вида от предвидената и необходима апаратура поради неподаване на оферти от изпълнители за кислородните бутилки, пречиствателите на въздуха и бактерицидните лампи и обжалване на процедурите по ЗОП за респираторите, дефибрилаторите, системата за телемедицинско наблюдение, ехографите и хематологичните анализатори.

Към настоящия момент, процедурите по обжалване имат следния статус:

- По отношение на респираторите за спешна медицинска помощ – подадена е жалба в КЗК от участник в обществената поръчка срещу решението на Възложителя за избор на Изпълнител. КЗК е отменила решението за определяне на Изпълнител, като към настоящия момент е подадена касационна жалба срещу решението на КЗК.
- По отношение на бифазните дефибрилатори-монитори – подадена е жалба в КЗК от участник в обществената поръчка срещу решението на Възложителя за избор на Изпълнител. КЗК е отменила решението за определяне на Изпълнител, като към настоящия момент е подадена касационна жалба, срещу решението на КЗК.
- По отношение на системата за телемедицинско наблюдение – подадена е жалба в КЗК от участник в обществената поръчка срещу решението на Възложителя за избор на Изпълнител, която в последствие е оттеглена и производството в КЗК е прекратено. Решението на Възложителя за избор на изпълнител е влязло в сила.
- По отношение на портативните ехографи/ехокардиографи – подадена е жалба в КЗК от участник в обществената поръчка срещу решението на Възложителя за избор на Изпълнител. Производството в КЗК е приключило в полза на Възложителя. Решението на КЗК се обжалва пред ВАС, който потвърди решението на КЗК.
- По отношение на автоматичните хематологични анализатори – подадена е жалба в КЗК от участник в обществената поръчка срещу решението на Възложителя за избор на Изпълнител. Производството към настоящия момент е приключило в полза на Възложителя пред КЗК, има подадена жалба пред ВАС.
- По отношение на кислородните бутилки, пречиствателите на въздуха и бактерицидните лампи – няма подадени оферти и поради това тези позиции са прекратени.

За оценка на въздействието от изпълнението на проекта, в административния договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ са заложили следните индикатори:

- Стойност на закупеното медицинско оборудване – целевата стойност на индикатора е 2 300 000,00 евро или 4 498 409,00 лв. Отчетената обща стойност на този индикатор с нагрупване е 3 821 574,00 лева (1 953 939,76 евро). Формирана е от апаратурата за ИТХ и доставените автоклави, ЕКГ апарати и аспиратори. Към 31.12.2023 г. е постигнато 85 % изпълнение на заложения индикатор.

- Стойност на финансираното ИТ оборудване и софтуер/ лицензи – целевата стойност на индикатора е 7 000 000,00 евро или 13 690 810,00 лв. Доставени са 47 бр. преносими рентгенови апарати тип "Кутел" с възможност за отдалечено предаване на данни, на обща стойност 10 358 988,00 лв. с ДДС (5 296 466,46 евро). Към 31.12.2023 г. изпълнението на индикатора е 76 %.

- Брой на подпомогнатите лаборатории за тестване за COVID-19 – целевата стойност на индикатор е 5 лаборатории. Индикаторът е изпълнен.

В допълнение следва да се отбележи, че при подготовката на проекта всички ДКЦ и МЦ, включени в проекта, са заявили необходимост от ехографи, лабораторни апарати, дефибрилатори, холтери и лабораторна апаратура, за обезпечаване на тяхната дейност в случай на пандемия или други кризи. След получаване на апаратурата по сключените договори, в Министерството на здравеопазването се получиха писма (и са провеждани телефонни разговори с експерти от дирекция „ИППС“) с молба и искане за получаване и на останалата част от апаратурата (като минимум, който им е необходим – ехографите и лабораторните апарати).

С оглед на горензложеното, Ви информирам, че поради незавършения етап на съдебни производства, към момента Министерството на здравеопазването не може да вземе решение дали и по какъв начин да бъде стартирана процедура по искане за предоставяне на целеви, капиталови разходи от страна на Министерството на финансите, необходими за закупуването на посочените във Вашето писане апарати. При приключване в полза на Министерството на здравеопазването на процедурите по обжалване на решенията за избор на изпълнители по отделните обособени позиции и процедури, ще бъде обсъждана възможността за сключване на договори с избраните вече изпълнител или същите да бъдат прекратени, а процедурите преобявени отново.

Използвам случая да Ви благодаря за поставената от Вас оценка на мен и моя екип и Ви информирам, че Министерството на здравеопазването полага всички необходими усилия дейностите по проекта да бъдат реализирани в планирания в обем, с цел укрепване

капацитета на извънболничната медицинска помощ на територията на цялата страна за справяне с кризи.

С уважение,

ПРОФ. ХРИСТО ХИНКОВ

Министър на здравеопазването