



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх.№	52-654-06-213
Дата	12.06.2026

09 23  
Министър

Recoverable Signature

X 02-01-116/12.06.2026

документ,  
регистриран от  
Signed by: ELEONORA KRASIMIROVA SOTIROVA

**ЧРЕЗ**

**Г-ЖА МИХАЕЛА ДОЦОВА  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
52-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ  
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**ДО**

**Г-ЖА КАТЯ ПАНЕВА  
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ  
ОТ ПГ НА „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“**

На Ваш изх. № 52-654-06-213/28.05.2026 г.

На наш вх. № 02-01-116/29.05.2026 г.

**ОТНОСНО:** Изпълнение на строително-монтажни работи в Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ и Клиника по психиатрия на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен, част от инвестиция С12.13 „Модернизация на психиатричната помощ“ от Националния План за възстановяване и устойчивост

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДОЦОВА,**

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАНЕВА,**

Във връзка с постъпил по реда на чл. 96, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание въпрос с вх. № 02-01-116/29.05.2026 г., Ви информирам следното:

Министерството на здравеопазването (МЗ) изпълнява инвестиция С12.13 „Модернизация на психиатричната помощ“, финансирана по Националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Основната цел на инвестицията е модернизирание на психиатричната помощ в страната, чрез реализиране на строително-монтажни работи (СМР) в 18 обекта от системата на психиатричната помощ в страната, както и доставка на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите на 25 обекта от системата на психиатричната помощ в страната (включително 18-те обекта за ремонти). Общият бюджет на инвестицията е 22 821 464,40 евро.

**Държавна психиатрична болница (ДПБ) „Св. Иван Рилски“** е част от обектите, включени в инвестицията. Лечебното заведение е приоритет при изпълнението ѝ, тъй като е предвидено преместване от гр. Нови Искър в нова сграда в гр. София, като част от провеждането на реформа в системата на психиатричната помощ.

С цел извършване на СМР за нуждите на ДПБ „Св. Иван Рилски“ и предвиденото преместване в сградата на бившата транспортна болница в София, след проведена обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, МЗ сключи договор с изпълнител „МЕАЦА“ ЕООД, на стойност 2 824 852,70 евро с ДДС. Реализирането на ремонтните дейности и разходването на средства от ПВУ в срока на инвестицията бяха поставени в риск, поради множество непредвидени фактори, проблеми с инвестиционния проект за ремонт на сградата на бившата Транспортна болница в гр. София и забавянния в изпълнението му, затруднения при доставката на определени активи, възникнала необходимост от изпълнение на допълнителни непредвидени дейности. През последните месеци са проведени многократни срещи между представители на Министерството на здравеопазването, изпълнителя на СМР, авторския надзор, строителния надзор на обекта, както и на ДПБ „Св. Иван Рилски“, и е постигнато съгласие за изменение на договора, с цел успешното и навременно завършване на ремонта в лечебното заведение. Възникналата необходимост от изменение е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, което не води до промяна на предмета на договора.

С оглед на гореописаното, предстои сключване на допълнително споразумение към основния договор за реализиране на обекта, за което е необходим допълнителен финансов ресурс (666 352 евро без ДДС, съответно 799 622,40 евро с ДДС). Средствата за финансиране на допълнителните дейности са осигурени в рамките на бюджета на инвестиция С12.13 „Модернизация на психиатричната помощ“, като за целта не се изисква допълнително финансиране от бюджета на МЗ.

По отношение на **Клиника по психиатрия на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен**, в хода на договора за извършване на СМР се установи необходимост от изпълнение на допълнителни дейности и количества, които не са могли да бъдат обективно предвидени към момента на разработване на инвестиционния проект, а са необходими за осигуряване на функционалната цялост на обекта и неговото въвеждане в експлоатация, а в допълнение възникна и авария с наводнение на обекта.

С цел завършване на обекта в пълнота и въвеждането му в експлоатация, предстои подписване на допълнително споразумение към сключения договор между МЗ и изпълнителя „МЕАЦА“ ЕООД, за възлагане изпълнението на непредвидените дейности, с прогнозна стойност до 200 000,00 евро с ДДС. Подписването на анекса ще даде възможност обектът да бъде реализиран в срока на изпълнение на инвестиция С12.13 „Модернизация на психиатричната помощ“ и без загуба на европейско финансиране.

С уважение,

 Recoverable Signature

X

Signed by: Katya Georgieva Ivkova

**КАТЯ ИВКОВА**

**МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**