



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на здравеопазването

Изх. № 02-01-40/31.03.2020 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх.№	054-05-11
Дата	31, 03 2020 г.

ЧРЕЗ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО

Г-ЖА КРЪСТИНА ТАСКОВА
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ОТ ПГ „ВОЛЯ - БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ“

ДО

Г-ЖА ЕЛЕНА ПЕШЕВА
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
ОТ ПГ „ВОЛЯ - БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ“

На Ваш № 054-05-11/27.03.2020 г.

На Наш № 02-01-40/27.03.2020 г.

Относно: изграждането на Национална детска болница в София

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАСКОВА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕШЕВА,

Във връзка с постъпило в Министерство на здравеопазването питане относно изграждането на Националната детска болница, бих желал да Ви информирам за следното:

На първо място бих желал да отбележа, че сред приоритетите на Министерството на здравеопазването е създаването на Национална педиатрична болница и съответно оказването на своєвременна и висококвалифицирана помощ на малолетните и непълнолетни пациенти в България.

В тази връзка през януари 2019 г. в Министерството на здравеопазването беше сформирана работна група, която да изготви структура и план за разполагане на клиники и отделения и за създаване на Национална многопрофилна детска болница. В работната група са включени водещи специалисти в областта на детското здравеопазване като: националният консултант по педиатрия; изпълнителният директор на СБАЛО „Майчин дом“; началникът на Клиниката по детска хирургия към Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“; националният консултант по детска клинична хематология, онкология и трансплантология; лекари - специалисти по детски болести, ендокринология и обмяна на веществата в детската възраст; изпълнителният директор на Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“, началникът на Клинична лаборатория и клинична фармакология към УМБАЛ „Александровска“, началникът на Клиника по неонатология към Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД, националният консултант по образна диагностика. Така също, като външни членове на работната група са привлечени и ръководителите на проектантския екип изготвил проектите въз основа на които е започнало строителството на сградата. От гореизложеното е видно, че в работната група са включени водещите в страната специалисти по неонатологична и детска грижа, които са запознати със съвременните изисквания към детското здравеопазване.

Именно посочената по-горе работна група изготви структурата на Националната многопрофилна детска болница, която е включена като част от Техническото задание на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“.

Относно поставените въпроси свързани с конструкцията на сградата, бих желал да Ви информирам за следното: с цел установяване годността и съответствието със съвременните нормативни изисквания към строежите през януари 2019 г. Министерството на здравеопазването възложи конструктивна експертиза на сградата, като в заданието са включени следните задачи:

- Преглед на съществуващата проектна документация по част Конструктивна;

- Подробен оглед на дефектите по носещи и неносещи елементи в сградата, тяхното систематизиране, картиране, фотографиране и описание на технология за възстановяване на всеки един дефект;

- Изготвяне на инженерно-геолошко проучване;

- Проверка на съществуващите конструкции за устойчивост на сеизмични въздействия;

- Обобщен количествен и стойностен анализ на необходимите видове работи за привеждане на сградите в съответствие с изискванията на нормативната уредба към момента на обследването.

Фирмата е представила обследване в дванадесет тома, съдържащи снимков материал и изчисления, както и два заключителни доклада и количествено-стойностна сметка за дейностите необходими за укрепване на конструкцията на сградата. При извършеното обследване е установено, че протоколите и систематизираната информация за вложената армировка в конструктивните елементи от 2007 г., не търпят изменение във времето, т.е. диаметърът и местоположението на армировката не биха могли да се променят от 2007 г. до 2019 г. Бетонът е с такъв клас на якост на натиск, с какъвто е произведен и излят. В извършеното конструктивно обследване на незавършения строеж, не е констатирано, че сградата не отговаря на изискванията за безопасност при земетресения.

Бих желал да обърна внимание и на това, че при стартиране на проекта за изграждане на Националната педиатрична болница, Министерството на здравеопазването се е допитало и до съответните компетентни институции. Така в писмо, изпратено до Камарата на архитектите в България е изложена подробно фактичката и правна обстановка установена по отношение на незавършения строеж предвиден за "Научен институт по педиатрия". Въз основа на предоставено становище от КАБ, Министерството на здравеопазването е избрало изпълнението на обществената поръчка да стартира с процедура за издаване на виза за проектиране, обследване и заснемане на обекта, както и да бъде изработено едно изцяло ново проектиране на сградата.

Предвид това, през месец юли 2019 г. Министерството на здравеопазването стартира обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница", в която са съобразени всички изложени до тук обстоятелства.

Решението за посочената по-горе обществена поръчка е обжалвано от Камарата на архитектите в България пред Комисията за защита на конкуренцията /Комисията/. Така подадената жалба е оставена без уважение от Комисията. Решението на Комисията, беше обжалвано от Камарата на архитектите в България пред Върховния административен съд, който го потвърди като правилно и законосъобразно.

Във връзка с установената законосъобразност на обществената поръчка, същата беше продължена, като в срока за подаване на оферти, бяха получени три оферти. През месец януари 2020 г. работата на назначената от възложителя комисия приключи и с Решение от 17.01.2020 г. на възложителя е извършено класиране и за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“ е избран участникът - ДЗЗД „ДЕТСКО ЗДРАВЕ“.

Решението за определяне на изпълнител също беше обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията от класирания на второ място участник ДЗЗД „ДЕТСКА БОЛНИЦА СОФИЯ“, но бе допуснато предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител на възложителя.

След разглеждане на спора през месец март 2020 г. Комисията се е произнесла с решение по същество на жалбата на ДЗЗД „ДЕТСКА БОЛНИЦА СОФИЯ“, като е определила същата за неоснователна.

Не на последно място бих желал да Ви информирам, че избраният за изпълнител участник е посочил в техническото си предложение, че освен конструктивното обследване изготвено от възложителя ще извърши и допълнително обследване на съществуващото положение на конструкцията и въз основа на цялата събрана и предоставена информация ще предложи най-доброто и обосновано конструктивно решение на строежа, включващо строително възстановителни дейности, укрепване и/или изграждане на нова конструкция с цел довеждане на същата до състояние съответстващо на ЕВРОКОД.

Предвид установената към настоящият момент законосъобразност на всички предприети от Министерството на здравеопазването действия, свързани с изграждането на Националната многопрофилна детска болница, налице е възможност да бъде сключен договор за възлагане на обществената поръчка и следователно не е налице необходимост от провеждане на нова процедура.

На последно място, отново бих желал да подчертая изключителна важност да бъде изградена детска болница, в която всяко дете да се ползва от най-високия достижим стандарт на здраве и лечение на заболявания.

Също така, бих желал да Ви уверя, че изграждането на бъдещата Национална многопрофилна детска болница ще се осъществява при максимална информираност и ангажираност, както на обществеността, така и на всички компетентни институции.

Именно поради тази причина на 09.03.2020 г. бе проведена среща с представители на протестиращите срещу изграждането на новата детска болница организации и родители. При провеждането на срещата взеха участие членове на работната група, изготвила структурата (част от техническото задание на обществената поръчка) на Националната многопрофилна детска болница, представители на фирмата, извършила конструктивното обследване на строежа – „Балмер Инженеринг“ ООД, както и представители на избрания за изпълнител участник - ДЗЗД „Детско здраве“. Срещата бе организирана с цел да бъдат обсъдени всички важни въпроси около изграждането на бъдещата детска болница, за да бъдат българските граждани максимално информирани относно действията на Министерството на здравеопазването относно развитието на детското здравеопазване в България. За съжаление представителите на протестиращите не пожелаха да променят своето първоначално и крайно становище.

С уважение,

КИРИЛ АНАНИ

Министър на зд