



НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх.№	52-654-06-214
Дата	22.06.2026 г.

09⁴⁵
Миле

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на здравеопазването

22.6.2026 г.

X 02-01-114/22.06.2026

Signed by: ELEONORA KRASIMIROVA SOTIROVA

ЧРЕЗ

**Г-ЖА МИХАЕЛА ДОЦОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ**

ДО

**Г-ЖА КАТЯ ПАНЕВА
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 52-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ОТ ПГ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“**

Относно: Изграждане на оперативни бази с хангари за нуждите на Системата за спешна медицинска помощ по въздух

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАНЕВА,

Във връзка с постъпил по реда на чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депутатски въпрос с рег. № 02-01-114/29.05.2026 г., Ви уведомявам следното:

За нуждите на изграждането на системата за спешна медицинска помощ по въздух Министерството на здравеопазването (МЗ) изпълни проект „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР 2014 – 2020), и понастоящем изпълнява

Инвестиция С12.14 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“, включена в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на проекта, финансиран по ОПРР 2014 – 2020, беше осигуряването на един медицински хеликоптер, който беше успешно доставен през 2023 г. в рамките на предвидения срок. Поради това не е налице забавяне при изпълнението на проекта.

По отношение на Инвестиция С12.14 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“ Ви предоставям следната информация:

Дейностите по инвестицията включват два основни компонента: доставка на седем хеликоптера с необходимото техническо и медицинско оборудване и изграждане на шест оперативни бази с хангари за домуване на хеликоптерите и вертолетни площадки (впоследствие намалени на пет бази), разположени на територията на страната.

В изпълнение на инвестицията до момента са доставени пет хеликоптера, за които е извършено плащане в пълен размер към производителя. Осъществено е и техническото приемане на шестия хеликоптер в производствената база на производителя в Италия. Същият е доставен в България в 17 юни 2026 г., след което ще бъде извършено окончателното му приемане. Доставката на последния медицински хеликоптер се очаква да бъде осъществена съгласно утвърдения график до края на месец юни 2026 г.

По отношение на изграждането на оперативните бази през месец февруари 2024 г. беше открита обществена поръчка с предмет „Проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане на оперативни бази – хангари и вертолетни летища за нуждите на HEMS“, включваща шест обособени позиции. В резултат на проведената процедура бяха сключени пет договора с изпълнител ДЗЗД „Белстрой“ за изграждането на оперативни бази с вертолетни площадки и хангари в гр. София, гр. Сливен, гр. Долна Митрополия, с. Габровница, община Монтана, и с. Буховци, община Търговище.

За обособената позиция, предвидена за изграждане на оперативна база в гр. Пловдив, не беше сключен договор поради обжалване на процедурата. След приключване на производството по обжалване определеният изпълнител отказа да подпише договор, като посочи липса на икономическа целесъобразност. В съответствие със Закона за обществените поръчки беше отправена покана до втория класиран участник, който също отказа да сключи договор по същите съображения. В резултат на това обособената позиция беше прекратена.

Към настоящия момент Министерството на здравеопазването разполага с шест имота, определени за изграждане на оперативни бази за нуждите на HEMS, а именно: имот в гр. Сливен; имот в гр. Долна Митрополия; имот в с. Габровница, община Монтана; имот в с.

Буховци, община Търговище; имот в гр. София, кв. Враждебна (придобит през месец април 2026 г.); и имот в района на летище Пловдив.

За оперативната база в гр. София следва да се отбележи, че за първоначално определения имот, след извършване на аеронавигационно обследване, беше установено, че не отговаря на изискванията за изграждане на оперативна база с хангар за два хеликоптера и необходимите помещения за медицинския и техническия персонал. Поради това с решение на Министерския съвет имотът беше върнат на Държавния авиационен оператор. За изграждането на базата впоследствие беше определен друг имот, представляващ част от терена, на който се намира хангарът на Главна дирекция „Гранична полиция“ към Министерството на вътрешните работи. В тази връзка с Решение № 355 от 30.04.2026 г. на Министерския съвет на Република България беше предоставен недвижим имот за изграждане на оперативната база.

По отношение на изпълнението на дейностите по петте договора за проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане на оперативните бази в гр. София, гр. Сливен, гр. Долна Митрополия, с. Габровница и с. Буховци са изготвени идейни проекти, които са приети от Министерството на здравеопазването. Въз основа на тях са разработени техническите проекти за всяка от базите, които са представени на възложителя. На тази база са инициирани необходимите съгласувателни процедури за съответните имоти.

В периода м.Февруари-м.Май- 2026 г., изпълнителят предостави на Министерството на здравеопазването окончателни количествено-стойностни сметки, придружени с мотивирани становища относно необходимостта от допълнително финансиране по договорите с оглед изпълнението на предвидените строително-монтажни работи.

За имотите, определени за изграждане на петте оперативни бази, се наложи провеждането на множество продължителни градоустройствени и съгласувателни процедури, които са част от процеса по издаване на разрешения за строеж. Сред тях са изготвяне и изменение на подробни устройствени планове, разработване на планове за застрояване и довеждаща инфраструктура, проектиране на техническа инфраструктура, както и съгласуване с регионалните инспекции по околната среда и водите, електроразпределителните и ВиК дружествата и други компетентни институции. Именно тези обстоятелства са основната причина за забавянето на строителството.

За базата в гр. Сливен вече е издадено разрешение за строеж. За останалите обекти, с изключение на имота в гр. София, са издадени комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и предстои издаването на разрешения за строеж.

Допълнително Ви информирам, че в хода на проведените обсъждания с Европейската комисия по време на техническата мисия в началото на месец юни 2026 г. беше постигнато съгласие оперативните бази да бъдат извадени от обхвата на Националния план за възстановяване и устойчивост. Решението има за цел да предотврати риска от загуба на европейско финансиране за доставените хеликоптери по инвестицията поради невъзможност за приключване в срок на проекта за изграждане на оперативните бази.

Към момента се изготвя анализ на наличните имоти с цел оптимизиране на финансовите разходи, повишаване ефективността на покритието на територията на страната, оценка на наличната инфраструктура и обезпечаване на необходимия персонал за функционирането на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

С уважение,

19.6.2025 г.

X

Катя Ивкова
Министър на здравеопазването
Signed by: Katya Georgieva Ivkova